



Plano de Financiamento Programa de Execução



plano de financiamento e programa de execução



São apresentados neste documento o Programa de acções articuladas para a execução do Plano Director Municipal de Monforte (adiante PDM ou Plano), o seu faseamento, os custos e os meios de financiamento.

O Plano tem como objectivo estabelecer os princípios e as regras a que deverão obedecer a implementação das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, através de estudos e projectos correspondentes.

O presente documento contém o programa de execução do Plano bem como e a lista das acções necessárias para a sua concretização e a estimativa de custo.

A origem do financiamento do capital será municipal ou em parceria com privados.

	DESIGNAÇÃO	INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO	ÁREA HA	ESTIMATIVA DE CUSTO €	PRIORIDADE
M-A	ARU do Centro Histórico de Monforte	Projecto Urbano	38,38	287850	1
M-B	ARU da Zona Sudeste e Acesso ao Tapadão	Projecto Urbano	21,75	108750	1
M-C	Expansão Industrial Sul de Monforte	Plano de Pormenor / Loteamento Municipal	11,79	44213	2
M-D	Expansão Norte de Monforte	Plano de Pormenor / Loteamento Municipal	5,10	19125	3
A-A	Centro Histórico de Assumar	Projecto Urbano	4,69	23450	2
A-B	Expansão Poente de Assumar	Projecto Urbano	6,20	23250	3
S-A	Centro Histórico de Santo Aleixo	Projecto Urbano	9,30	46500	3
S-B	Expansão Sul de Santo Aleixo	Plano de Pormenor / Loteamento Municipal	3,74	14025	2
S-C	Expansão Nascente de Santo Aleixo	Projecto Urbano	6,00	22500	2
V-A	Centro Histórico de Vaimonte	Projecto Urbano	7,92	39600	3
	TOTAL		107,98	629263	

PRIORIDADES
(Implementação)

1 inferior a 1 ano 2 inferior a 3 anos 3 superior ou igual a 3 anos